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Kwaliteitsverklaring passiefscholen 

Controle na ingebruikname 
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Passiefhuis-Platform vzw - de reflex voor energiezuinig bouwen 
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Passiefhuis-Platform vzw 
 

• Opgericht in 2002 

• IWT Vlaanderen 

• Doel: kennisverspreiding rond zeer energiezuinig bouwen 

• Middelen: Opleidingen, seminaries, studiedagen, studiereizen,         

   tijdschrift, symposium, beurs, (plan)adviezen,        

   innovatiebegeleiding,… 

• Nieuwbouw vs. renovatie 

• Residentieel vs. niet-residentieel  

 

Wie is PHP vzw? 
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1. Afleveren kwaliteitsverklaring 

 

• Gezondheid van de gebruiker primeert! 

• Rekentechnische controle 

– NEB verwarming ≤ 15 kWh/m².jaar (PHPP scholen) 

– NEB koeling ≤ 15 kWh/m².jaar (PHPP scholen) 

– n50-waarde ≤ 0,6 h-1 (pressurisatieproef) 

– E ≤ E55 (EPB strikt volgens VEA eisen) 

• Belang van comfort voor de gebruiker 

• Uitvoeringscontrole: theorie vs. praktijk 

 

2. Controle na ingebruikname 

• Monitoring tevredenheid en comfort van de gebruikers 

• Monitoring van het werkelijke energieverbruik 

 

Opdracht Vlaamse regering 
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Stapsgewijze controle 
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Procedure voorgeschreven door AGIOn 

1. Startoverleg (invulling afhankelijk van stand van zaken) 

a) Bespreking voorontwerp (advies)  

          OF 

b) Bespreking ontwerp-/uitvoeringsdossier 

2. Controle van het uitvoeringsdossier voor de aanbesteding 

3. Controle van de uitvoering 

a) Werfbezoek 1: focus op kwaliteit isolatie/bouwknopen 

b) Werfbezoek 2: focus op luchtdichtheidstest/technieken 

4. Controle “as built”-dossier 

5. Controle na ingebruikname 

a) Jaar 1 

b) Jaar 2 

 

Suggesties om workload te optimaliseren zijn welkom. 

 

 

Stapsgewijze controle 
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A. Wat?  
Kennismaking met bouwteam en –project + opsporen aandachtspunten (afh. 

van projectstatus) 

- Taak bouwteam: 

- Aanleveren info conform checklist (afh. van projectstatus) 

- Toelichting van de ontwerpfilosofie (gebouwschil/installatietechniek) mbt 

energie en comfort 

 Tip 1: aanduiding BV, zonering ifv temp. & pulsie/extractie/doorstroom 

 Tip 2: functionering winter/tussenseizoen/zomer; dag/nacht 

- Toelichting planning bouwproces (tijd en volgorde) 

- Taak PHP: 

- Overlopen checklist: vragen/verantwoordelijkheden 

- Signaleren van belangrijke projectspecifieke aandachtspunten  

- Advies tot (grondige) bijsturing (voor)ontwerp 

- Basiscontrole correctheid en haalbaarheid rekenaannames 

- Bespreking organisatie werfbezoek 1 

  PHP maakt verslag op binnen 5 kalenderdagen na overleg 

 

 

1. Startoverleg 
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B. Wanneer? 
- PHP nodigt u uit via mail binnen 5 werkdagen na bestelling 

- Overleg graag binnen 3 weken na onze uitnodiging (Doodle/telefoon) 

C. Wie? 
Minimaal bouwheer, architect, energieberekenaar(s),studiebureau technieken 

en AGIOn. Aannemer wenselijk?  projectteam nodigt uit/informeert PHP 

 

1. Startoverleg 
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A. Wat? 
PHP controleert kwaliteit, haalbaarheid en correctheid van het 

uitvoeringsdossier. 

- Taak bouwteam: Aanleveren up-to-date info conform checklist 

- Taak PHP: 

- Melding ontvangst/ontvankelijkheid 

- Controle kwaliteit:  

- ventilatie, verwarming, bouwknopen, ... 

- gezondheid en comfort 

- Rekentechnische controle: 

- PHPP, EPB, Dynamische simulatie,... 

- overeenstemming tussen berekeningen en alle andere info 

 15 à 20 kalenderdagen na indiening volledig dossier volgt verslag aan    

    bouwteam en AGIOn  

 Persoonlijke toelichting mogelijk/wenselijk (overleg/telefonisch) 

2. Controle uitvoeringsdossier 
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B. Wanneer? 
- minimaal 20 kalenderdagen voor aanbesteding 

- denk aan eventuele noodzakelijke bijsturing na ontvangst rapport PHP 

 

 

 
 

2. Controle uitvoeringsdossier 
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A. Wat? 
PHP controleert de conformiteit van de werken aan de gebouwschil 

(bouwknopen, isolatie, schrijnwerk) met de aanbesteding. 

- Taak bouwteam:  

- Bouwteam informeert PHP over het aanvangsmoment van de isolatie 

werken, alsook over de plaatsing van het schrijnwerk 

- Aanleveren up-to-date info conform checklist 

- Taak PHP: 

- Controle isolatie (bouwvolgorde!) 

- Controle plaatsing schrijnwerk 

- Controle uitvoering bouwknopen 

- Conformiteit met aannames & kwaliteit (bouwvolgorde!) 

 Een door PHP ondertekend verslag binnen 2       

     werkdagen na het werfbezoek. Bouwheer keurt na ontvangst goed  

     binnen de week.   

 

 

3. Controle uitvoering (werfbezoek 1) 
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B. Wanneer? 
- Op moment dat de kwalitatieve plaatsing van isolatie/schrijnwerk kan blijken. 

 

C. Wie? 
- PHP 

- Bouwheer 

- Architect 

- Bij voorkeur ook aannemer 

3. Controle uitvoering (werfbezoek 1) 
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A. Wat? 
Bijwonen en controleren van de officiële luchtdichtheidstest + focus inspectie 

technische installaties 

- Taak bouwteam:  

• Bouwteam nodigt PHP uit van zodra het bezoek kan plaatsvinden 

• Aanleveren up-to-date info conform checklist 

- Taak PHP: 

• Organiseren van de eerste officiële luchtdichtheidstest 

• Bijwonen/controleren van eerste (en tweede?) officiële 

luchtdichtheidstest 

 Een door bouwheer, controleur en uitvoerder van de luchtdichtingtest  

ondertekend luchtdichtheidsrapport binnen 2 werkdagen na uitvoering 

• Controle van de HVAC-technieken + zonwering 

 Een door bouwheer & controleur ondertekend verslag van het      

    werfbezoek 

 

4. Controle uitvoering (werfbezoek 2:luchtdichtheidstest) 
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B. Wanneer? 
- na luchtdichtingswerken en na het plaatsen technische voorzieningen: 

elektriciteit, HVAC-technieken, sanitair en zonwering = alle uiteindelijke 

doorboringen van de gebouwschil zijn aanwezig 

- nadat bouwteam reeds een eerste “lekopsporingstest” uitvoerde   

- maar voor afwerking (plaatsen installatievloer, vals plafond, chape, ...) 

 Remediëring nog steeds mogelijk! 

C. Wie? 
- Luchtdichtheidstest 

• PHP, bouwheer, aannemer en uitvoerder van de luchtdichtheidsmeting  

• Optimaal: ook schrijnwerker en uitvoerder luchtdichting voor snelle 

(kleine) correcties/inregelingen 

- Werfinspectie 

• PHP, architect, bouwheer, aannemer en studiebureau HVAC-technieken  

 

4. Controle uitvoering (werfbezoek 2:luchtdichtheidstest) 
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A. Wat? 
PHP evalueert of het totaal opgerichte gebouw voldoet aan de wettelijke criteria  

- Taak bouwteam: Aanleveren up-to-date info conform checklist 

- Taak PHP: 

• Melding ontvangst/ontvankelijkheid 

• Controle van het volledige “As built” dossier 

 15 à 20 kalenderdagen na ontvankelijkheidsbericht verslag aan 

bouwteam en AGIOn  

 Afleveren kwaliteitsverklaring bij positieve evalutie 

 

B. Wanneer? 
- Na beëindiging van alle werken 

- Na inregeling van de installaties (HVAC, verlichting, zonwering) 

 
 

5. Controle “As built”-dossier 
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A. Wat? 
Theorie  realiteit? 

- Evaluatie energieboekhouding 

- Evaluatie duurzaamheid luchtdichting 

- Thermografisch onderzoek 

- Opvolging van de aandachtspunten & knelpunten tijdens gebruik en beheer 

- Enkele scholen: evaluatie gebruikerscomfort via enquête en metingen  

B. Wanneer? 
- Voorzieningen treffen in ontwerpfase: eindenergieverbruik per energiedrager 

(gas, elektriciteit, …), elektriciteitsverbruik verlichtingsinstallatie, 

elektriciteitsverbruik ventilatie met WTW,elektriciteitsverbruik 

circulatiepompen 

- Uitvoering respectievelijk 1 en 2 jaar in gebruik 

C. Wie?  
- PHP  

- Gebouwbeheerder/gebruiker 

- Architect/studiebureau 

 

 

6. Controle na ingebruikname 
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Projectstructuur 

PHP contact 

Specialisatie A 

PHP contact 

Specialisatie B 
PHP contact 

Specialisatie C 

Projectteam 

school X 

PHP 

coördinatie 

Stuurgroep 

AGIOn & GO! 

Projectteam 

school Y 
Projectteam 

school Z 



©Passiefhuis-Platform vzw, Gitschotellei 138, B-2600 Berchem  ■  tel: +32 (03) 235 02 81  ■  fax:+32 (03) 271 03 59  ■  e-mail: info@passiefhuisplatform.be  ■  web: www.passiefhuisplatform.be 
©Passiefhuis-Platform vzw, Gitschotellei 138, B-2600 Berchem  ■  tel: +32 (03) 235 02 81  ■  fax:+32 (03) 271 03 59  ■  e-mail: info@passiefhuisplatform.be  ■  web: www.passiefhuisplatform.be 

A. PHPP-berekening (vereist) 
• aangepaste PHPP2007: scholenversie (gebruiksrecht) 

• vragen/problemen  

 nieuwe update scholenversie 

 PHP zal berekening overplaatsen 

 Gebruik en randvoorwaarden: volgende presentatie 

• Hulptool: berekening reductiefactor AOR en Fc-waarde zonwering 

 

B. EPB-berekening (vereist) 
• Normale wettelijke berekening (VEA) 

 

C. Zomercomfort (sterk aanbevolen) 
• Bij voorkeur via dynamische simulatie (Energyplus, TRNsys, Capsol, ...) 

• Zo niet via afgeleide PHPP-tool 

 

Rekentechnisch 
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• Onnauwkeurige oriëntatie op de (kadaster)plannen 

• Contradicties tussen bouwdetails, plannen, snedes, energieberekeningen 

en lastenboek qua constructieopbouw (afmetingen, materialen,...) 

• Contradicties tussen plannen, energieberekeningen en 

factuur/leveringsnota/vorderingsstaat qua schrijnwerk en beglazing 

• Verwarring tussen psi-waarde spacer en psi-waarde glasrand 

• Geen onderscheid tussen tussen verschillende glassamenstellingen 

• Ontbreken van een ontwerp- en inregelrapport van de HVAC-installaties 

• Gebruik van te hoge rendementen voor de WTW 

• Temperatuurdifferentiatie en regelbaarheid technieken 

• Gebrek aan specificaties op facturen/offertes 

Vaak voorkomende knelpunten 
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www.passivehouse.be 
jaarlijkse passiefhuis-happening en seminarie 

 

www.bepassive.be 
tijdschrift mbt passiefhuisconcept 

 

www.beterventileren.be 
ventilatie en klimatisatie 

 

www.bouwdetails.be 
hout- en massiefbouwdetails 

 

www.lehr.be 
laag-energie renovatie 

 

Meer informatie 


